

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年2月27日 現在

単位：円（税込）

No.	年度	案件番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更理由・変更概要
						商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
1	R6	117	令和6年度 合併特例債事業 旧川根本町立北小学校解体工事	奥泉	解体	(株)トゥースリー	静岡市駿河区敷地2-26-28	令和6年12月19日	75,900,000	令和6年12月20日	令和7年8月29日	設計変更による事業費の増加
								令和7年6月10日	77,730,400	令和6年12月20日	令和7年8月29日	
2	R6	120	令和6年度 観光地域づくり整備事業 寸又峡プロムナードコース落石対策工事（落石防止工）	大間	土木工事	(株)柳澤組	川根本町東藤川722-2	令和6年12月19日	75,900,000	令和6年12月20日	令和7年6月30日	設計変更による事業費の減少
								令和7年6月10日	74,635,000	令和6年12月20日	令和7年6月30日	
3	R7	33	令和7年度 電源立地地域対策交付金 川根本町南部地域防災倉庫改修工事	地名	建築工事	(株)小池工務店	川根本町東藤川847-1	令和7年6月17日	14,300,000	令和7年6月17日	令和8年1月23日	設計変更による事業費の増加
								令和7年8月29日	15,290,000	令和7年6月17日	令和8年1月23日	
4	R6	75	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道小河内線3号箇所災害復旧工事（令和4年台風15号災害）	下泉	土木工事	徳山建設(株)	川根本町徳山793	令和6年9月13日	81,400,000	令和6年9月14日	令和7年9月29日	設計変更による事業費の増加
								令和7年9月11日	90,475,000	令和6年9月14日	令和7年9月29日	
5	R6	133	令和6年度 令和6年災 査定番号第31号 町道水川藤川線道路災害復旧工事	水川	土木工事	(株)梶山組	川根本町元藤川373-3	令和7年3月25日	120,450,000	令和7年3月26日	令和7年10月31日	設計変更による事業費の増加
								令和7年9月11日	132,132,000	令和7年3月26日	令和7年10月31日	
6	R7	38	令和7年度 町単独事業 千頭温泉源泉施設改修工事	千頭	さく井工	日本エルダルト(株)	静岡市葵区田町5-61	令和7年7月1日	2,486,000	令和7年7月2日	令和7年10月31日	設計変更による事業費の減少
								令和7年10月20日	2,354,000	令和7年7月2日	令和7年10月31日	
7	R7	53	令和7年度 電源立地地域対策交付金事業 町道坂京線道路改良工事	東藤川	土木工事	(有)大庭組	川根本町千頭1253-22	令和7年8月4日	4,730,000	令和7年8月5日	令和8年1月30日	設計変更による事業費の減少
								令和7年11月5日	3,630,000	令和7年8月5日	令和8年1月30日	
8	R6	74	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道智者山線災害復旧工事（令和5年台風2号災害）	東藤川	土木工事	(株)柳澤組	川根本町東藤川722-2	令和6年9月13日	55,066,000	令和6年9月14日	令和8年3月10日	設計変更による事業費の増加
								令和7年12月10日	86,801,000	令和6年9月14日	令和8年3月10日	
9	R7	21	令和7年度 林道施設災害復旧事業（令和6年台風10号災害） 林道千頭嶺線災害復旧工事	千頭	土木工事	(株)神田組	川根本町千頭924-1	令和7年6月10日	55,000,000	令和7年6月11日	令和7年2月27日	設計変更による事業費の増加
								令和7年12月10日	63,327,000	令和7年6月11日	令和7年2月27日	
10	R7	88	令和7年度 町単独事業 八橋小道修繕工事（法面保護工）	梅地	土木工事	(株)神田組	川根本町千頭924-1	令和7年10月31日	2,860,000	令和7年11月4日	令和8年2月20日	設計変更による事業費の増加
								令和7年12月16日	2,937,000	令和7年11月4日	令和8年2月20日	
11	R7	59	令和7年度 町単独事業 川根本町立光の森学園 防火シャッター取替工事	千頭	その他	SSPC(株)	藤枝市南新屋260-15	令和7年9月18日	2,891,350	令和7年9月18日	令和8年1月30日	設計変更による事業費の増加
								令和7年12月23日	3,267,000	令和7年9月18日	令和8年1月30日	
12	R7	43	令和7年度 観光地域づくり整備事業 寸又峡プロムナードコース天子トンネル改修工事（排水施設工）	大間	土木工事	(株)柳澤組	川根本町東藤川722-2	令和7年7月17日	14,850,000	令和7年7月18日	令和8年1月30日	設計変更による事業費の減少
								令和8年1月21日	14,696,000	令和7年7月18日	令和8年1月30日	
13	R7	93	令和7年度 町単独事業 クリーンビュー川根本町グラウンド法面防草シート設置工事	久野脇	土木工事	(有)山本鉄工	川根本町下長尾211-8	令和7年11月27日	4,290,000	令和7年11月28日	令和8年1月30日	設計変更による事業費の増加
								令和8年1月29日	5,162,300	令和7年11月28日	令和8年1月30日	
14	R6	125	令和6年度 川根本町合併特例債事業 川根本町斎場建設工事	上長尾	建築工事	大河原建設(株)	島田市向島町4532番地	令和7年1月31日	683,100,000	令和7年2月1日	令和8年2月27日	設計変更による事業費の増加
								令和8年2月2日	695,983,200	令和7年2月1日	令和7年2月27日	
15	R6	132	令和6年度 川根本町合併特例債事業 川根本町し尿等中継槽建設造成工事	地名	土木工事	徳山建設(株)	川根本町徳山793	令和7年3月25日	56,320,000	令和7年3月26日	令和8年2月27日	設計変更による事業費の増加
								令和8年2月2日	63,140,000	令和7年3月26日	令和8年2月27日	

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年2月27日 現在

単位：円（税込）

No.	年度	案件番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
						商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
16	R7	54	令和7年度 町単独事業 町道地名中央線道路改良工事に伴う用地測量・調査業務委託	地名	土木工事	(株)松井測量設計事務所	島田市川根町家山1138-3	令和7年8月4日	8,085,000	令和7年8月5日 ~ 令和8年2月27日	設計変更による事業費の増加
								令和8年1月22日	8,283,000	令和7年8月5日 ~ 令和8年3月27日	
17	R7	61	令和7年度 準用河川改修事業 (準) 杉沢川・(普) タイザ川河川改修工事	徳山	土木工事	徳山建設(株)	川根本町徳山793	令和7年9月16日	34,650,000	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月13日	設計変更による事業費の減少
								令和8年2月27日	34,540,000	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月13日	