令和８年度　変更契約の内容に関する事項の公表

令和8年10月30日 現在

単位：円（税込）

No.	年度	案件番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
						商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	R7	97	令和７年度　町単独事業　八中(はしん沢)法面保護工事	上長尾	土木工事	株式会社梶山組	川根本町元藤川373-3	令和8年1月28日	15,950,000	令和8年1月29日 ～ 令和8年9月30日	設計変更による事業費の増加
								令和8年9月25日	16,995,000	令和8年1月29日 ～ 令和8年9月30日	
2	R8	50	令和８年度　林道施設災害復旧事業　林道南赤石線災害復旧工事（令和７年６月豪雨災）	水川	土木工事	株式会社梶山組	川根本町元藤川373-3	令和8年7月31日	42,240,000	令和8年8月3日 ～ 令和9年3月1日	設計変更による事業費の増加
								令和8年10月22日	48,543,000	令和8年8月3日 ～ 令和9年3月1日	
3										～	
										～	
4										～	
										～	
5										～	
										～	
6										～	
										～	
7										～	
										～	
8										～	
										～	
9										～	
										～	
10										～	
										～	
11										～	
										～	
12										～	
										～	
13										～	
										～	
14										～	
										～	
15										～	
										～	